



Città di Grosseto

Settore: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E MOBILITA'
Servizio: EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale n° 2673 del 22/12/2020

Oggetto: "Opere Murarie per l'adeguamento dell'ascensore dell'immobile pubblico di via Colombo n.5 a Grosseto" - CUP F51E18000050004

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO.

Il Dirigente

PREMESSO:

CHE con disposizione sindacale n. 285 del 30/09/2019, al sottoscritto Ing. Raffaele Guldani sono state attribuite le funzioni dirigenziali del Settore Ambiente e Lavori Pubblici;

CHE l'amministrazione comunale con **Delib. G.C. n. 377/2018** approvava il progetto esecutivo, riguardante le "Opere Murarie per l'adeguamento dell'ascensore dell'immobile pubblico di via Colombo n.5 a Grosseto" per un importo pari ad €. 110.000,00 ed acclarante il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo dei Lavori soggetti a ribasso	€. 81.536,57
A.2	Oneri della Sicurezza – NON ribassabili	€. 13.847,56
A)	Totale lavori compresa sicurezza	€. 95.384,13
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. al 4% sull'importo dei lavori (4% di A)	€. 3.815,37
B.2	Incentivo 2% Dlgs 50/2016 (sulla cifra di progetto)	€. 1.907,68
B.3	Spese per assicurazione di cui art. 24 c.4 D.Lgs 50/2016	€. 1.000,00
B.4	Spese Tecniche	€. 4.500,00
B.5	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 3.392,82
B)	Totale somme a Disposizione	€. 14.615,87
C)	TOTALE GENERALE (A + B)	€. 110.000,00

CHE con Determinazione Dirigenziale n°866 del 08/05/2019 i lavori relativi alle "Opere Murarie per l'adeguamento dell'ascensore dell'immobile pubblico di via Colombo n.5 a Grosseto", venivano affidati all'A.T.I. Bonifiche Grandi Siti S.r.l. / Sem S.r.l., con sede in Grosseto (GR), cap 58100 Via Giordania n. 211, proponendo un ribasso del 25,675% quindi per un importo di aggiudicazione di Euro 60.602,05 oltre costi per la sicurezza di Euro 13.847,56, quindi per un importo complessivo di Euro 74.449,61 (IVA esclusa) e che il relativo quadro economico di progetto veniva modificato come segue:

IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo dei Lavori ribassato	€. 60.602,05
A.2	Oneri della Sicurezza – NON ribassabili	€. 13.847,56
A)	Totale lavori compresa sicurezza	€. 74.449,61
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. al 4% sull'importo dei lavori (4% di A)	€. 2.977,99
B.2	Incentivo 2% Dlgs 50/2016 (sulla cifra di progetto)	€. 1.907,68
B.3	Spese per assicurazione di cui art. 24 c.4 D.Lgs 50/2016	€. 1.000,00
B.4	Spese Tecniche	€. 4.500,00
B.5	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 3.392,82

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B.6	Economie di gara	€. 21.771,90
B)	Totale somme a Disposizione	€. 35.550,39
C)	TOTALE GENERALE (A + B)	€. 110.000,00

CHE con Determinazione Dirigenziale n°1828 del 03/09/2019 veniva affidato l'incarico professionale per la Direzione dei Lavori, Contabilità di Cantiere, Direzione dei Lavori Strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori di adeguamento dell'ascensore dell'immobile pubblico di Via Colombo n. 5 in Grosseto all'Ing. Matteo Reali;

CHE a seguito del ritiro dal lavoro per pensionamento del R.U.P. Arch. Annalisa Camarri, con Disposizione Dirigenziale n°1232 del 13/12/2019 veniva Nominato come nuovo **RUP** dell'intervento l'Ing. **Raffaele Guldani**;

CHE con a seguito di firma dell'atto di sottomissione in data 15/07/2020 con Determinazione Dirigenziale n°1359 del 21/07/2020 veniva approvata la Variante n.1 al progetto esecutivo ed incrementato l'impegno a favore dell'RTI Bonifiche Grandi Siti (BGS) e all'Ing. Matteo Reali e che col suddetto atto veniva approvato l'ultimo quadro economico di progetto come di seguito riportato:

	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei Lavori – DI VARIANTE	€. 69.285,55
A.2	Oneri della Sicurezza – NON ribassabili – DI VARIANTE	€. 14.948,85
A)	Totale lavori compresa sicurezza	€. 84.234,40
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. al 4% sull'importo dei lavori (4% di A)	€. 3.369,38
B.2	Incentivo 2% Dlgs 50/2016 (sull'importo di progetto)	€. 2.163,37
B.3	Incarico Ing. Matteo Reali DL, CSE, Contabilità	€. 10.020,45
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 0,00
B.5	Economie di gara	€. 10.212,40
B)	Totale somme a Disposizione	€. 25.765,60
C)	TOTALE GENERALE (A + B)	€. 110.000,00

CHE con Determinazione Dirigenziale n°1549 del 19/08/2020 veniva affidato il Servizio tecnico per l'aggiornamento catastale del fabbricato alla Geom. Cristina Benigni;

CHE a seguito di un errore sul calcolo dell'IVA relativo all'impegno economico a favore dell'Ing. Matteo Reali, con Determinazione Dirigenziale n°2507 del 11/12/2020 veniva incrementato di €. 2.204,50 l'impegno a favore dell'ing. Matteo Reali con studio tecnico in Via Ximenes n. 59 in Grosseto, P.IVA 01544450537, relativo al Servizio di Ingegneria ed Architettura "**affidamento dell'incarico professionale per la Direzione dei Lavori, Contabilità di Cantiere, Direzione dei Lavori Strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori di adeguamento dell'ascensore dell'immobile pubblico di Via Colombo n. 5 in Grosseto**" e veniva approvato l'ultimo quadro economico come da schema di seguito riportato:

	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei Lavori – DI VARIANTE	€. 69.285,55
A.2	Oneri della Sicurezza – NON ribassabili – DI VARIANTE	€. 14.948,85
A)	Totale lavori compresa sicurezza	€. 84.234,40
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. al 4% sull'importo dei lavori (4% di A)	€. 3.369,38
B.2	Incentivo 2% Dlgs 50/2016 (sull'importo di progetto)	€. 2.163,37
B.3	Incarico Ing. Matteo Reali DL, CSE, Contabilità	€. 12.224,95
B.4	Incarico Geom. Cristina Benigni, catasto	€. 2.980,25
B.5	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 0,00
B.6	Economie di gara	€. 5.027,65
B)	Totale somme a Disposizione	€. 25.765,60
C)	TOTALE GENERALE (A + B)	€. 110.000,00

CHE i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 17/07/2020, come da certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Reali;

DATO ATTO del con finale dei lavori compilato in data 11/08/2020 e firmato dall'impresa senza riserve;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione a firma dell'Ing. Matteo Reali redatto in data 12/10/2020 unitamente allo Stato Finale, ai sensi dell' art. 102 comma 2 del Dlgs. 50/2016, ed allegato alla presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed allo svincolo della cauzione definitiva;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente, relativo ai lavori di **"Opere Murarie per l'adeguamento dell'ascensore dell'immobile pubblico di via Colombo n.5 a Grosseto"** all'A.T.I. Bonifiche Grandi Siti S.r.l. / Sem S.r.l., con sede in Grosseto (GR), cap 58100 Via Giordania n. 211, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Reali, secondo le seguenti risultanze finali:

A	Importo netto dei lavori impegnati all'Impresa	€. 84.234,40
B	Importo lavori eseguiti (di cui al SAL finale)	€. 83.813,23
C	A dedurre Importo SAL 01	€. 30.668,17
D	A dedurre Importo SAL 02	€. 53.566,23
	Credito residuo IMPRESA (B – C - D)	€. 421,17

2. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 102 c.3 del Dlgs. 50/2016, il Certificato di Regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che trascorsa tale data, il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà intendersi approvato, ancorchè l' atto di formale approvazione non sia intervenuto entro mesi 2 dalla scadenza del termine suddetto;
3. Di liquidare a favore dell'A.T.I. Bonifiche Grandi Siti S.r.l. / Sem S.r.l. la somma di **€. 438,02 compresa IVA al 4%**;
4. Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva;
5. Di dare atto da un riscontro tra le somme autorizzate pari a €. 110.000,00 di cui al Cap. **56401/4**, impegno **226/2020** e le liquidazioni effettuate risultano delle economie come si evince dal seguente riepilogo:

		Sub.		ULTIMA D.D. 2507/2020	SOMME LIQUIDATE	SOMME DA LIQUIDARE	ECONOMIE
1	Lavori	72/2020	€	84.234,40	83.813,23	421,17	0
2	I.V.A.	72/2020	€	3.369,38	3.352,53	16,85	0
5	art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 PROGETTO	73/2020	€	2.163,37	0	2.163,37	0
6	Incarico Ing. Matteo Reali	75/2020	€	12.224,95	0	12.224,95	0
7	Incarico Geom. Cristina Benigni	440/2020	€	2.980,25	0	2.951,86	28,39
8	Imprevisti e arrotondamenti	71/2020	€	0,00	0	0	0
9	Economie di gara	74/2020	€	5.027,65	0	0	5.027,65
	TOTALI		€	110.000,00	87.165,76	17.778,20	5.056,04

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6. di dare atto che le suddette economie per complessivi €. 5.027,65 possono essere radiate dal bilancio;
7. di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente Determina dovranno essere liquidati gli importi riportati in tabella;
8. di dare atto che l'intervento in oggetto è identificato con i seguenti codici:
CUP: **F51E18000050004** – CIG **77971614CE**
9. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso l' inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto;
10. Di notificare la presente Determinazione all'A.T.I. Bonifiche Grandi Siti S.r.l. / Sem S.r.l., con sede in Grosseto (GR), cap 58100 Via Giordania n. 211;
11. di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il Dirigente
Ing. Raffaele Guldani