



Città di Grosseto

Settore: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E MOBILITA'
Servizio: PROGETTAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 246 del 05/02/2021

Oggetto: **“Lavori relativi al recupero dell’area playground “libera” per il basket di Piazza Lulli, in Grosseto.**

Approvazione perizia di variante e variata distribuzione di spesa.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che

- con contratto Reg. Cron. n. 9736 del 20/01/2020 i lavori per la realizzazione dei **“Lavori relativi al recupero dell’area playground “libera” per il basket di Piazza Lulli, in Grosseto”** sono stati appaltati alla Ditta SARTORI srl, con sede legale in Casalserugo (PD), per l'importo di € **66.178,85** (corrispondente ad un ribasso del 18,80% offerto in sede di gara), oltre ad € **1.155,75** per oneri della sicurezza (€ **66.334,60** complessivi);

Dato atto che:

- il Responsabile dle procedimento è l'Arch. Elisabetta Cinti, giusta Disposizione Dirigenziale n. 421 del 15/07/2020;
- il Direttore dei lavori è il Geom. Luca Viti, giusta D.D. di incarico n. 2163 del 06/11/2020;

Rilevato che:

- questo RUP ha autorizzato la DL alla consegna dei lavori, con nota prot. 11517 del 25/01/2021;
- in fase di sopraluogo con la ditta appaltatrice finalizzato all’organizzazione del cantiere è emerso che, a causa di dissesti al piano di gioco recentemente verificatisi, per effetto della infiltrazione di acqua meteorica consistente dell’ultimo periodo autunnale/invernale nelle fessurazioni presenti sul piano stesso, non è più opportuno procedere alla esecuzione della prevista pavimentazione in gomma, come da progetto e che la ditta aggiudicataria dei lavori ha proposto una soluzione alternativa che garantisce un buon risultato per prestazioni e durata;
- che la suddetta modifica non sostanziale al contratto non comporta aumento di spesa bensì solo una variata distribuzione della stessa e che la modifica al contratto può essere considerata ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in quanto derivante da esigenze migliorative al progetto esecutivo che non alterano la natura generale del contratto;
- per tali motivi è stata redatta l’allegata perizia di variante e variata distribuzione di spesa, che prevede variazioni qualitative e quantitative delle opere appaltate, senza aumento dell'importo contrattuale, finalizzate al miglioramento e al completamento funzionale dell'opera appaltata;
- detta perizia prevede l'introduzione di n. 8 nuovi prezzi unitari non presenti nel progetto principale, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 18,80% offerto dall’impresa appaltatrice in sede di offerta di preventivo;
- il quadro economico di cui alla D.D. n. 2292 del 24/11/2020 di affidamento dei lavori è il seguente:

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

Quadro Tecnico-Economico		
LAVORI		
A1)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 65.178,85
A2)	Costi della sicurezza	€ 1.155,75
A)	TOTALE LAVORI	€ 66.334,60
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	IVA (22% di A)	€ 14.593,61
B2)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 D.lgs 50/2016	€ 1.628,51
B3)	Spese per assicurazione di cui all'art. 24, c.4 del D.Lgs 50/2016	€ 600,00
B4)	Spese tecniche (DL e coordinatore sicurezza)	€ 2.512,22
B5)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 20.331,06
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 39.665,40
TOTALE COMPLESSIVO		€ 106.000,00

Visti:

- gli elaborati della perizia di variante e variata distribuzione di spesa, che si allegano al presente atto in formato digitale (pdf.p7m):
 - Relazione di tecnica di variante
 - Computo Metrico Estimativo di variante
 - Elenco prezzi
 - Quadro comparativo
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
 - Atto di sottomissione

Dato atto

- che la presente proposta è stata visionata ed assentita dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità in data 03/01/2021;

Tutto ciò premesso,

Determina

1) di approvare la presente perizia di variante e variata distribuzione di spesa, senza aumento dell'importo contrattuale, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di tecnica di variante
- Computo Metrico Estimativo di variante
- Elenco prezzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Quadro comparativo
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, che si allegano in formato digitale (pdf.p7m);

2) di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 106.000,00 è imputato al Capitolo di Bilancio 68066/2020, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. e che, il quadro economico approvato con D.D. 2292 del 24/11/2020 di affidamento dei lavori, riportato in premessa, viene modificato come segue:

Quadro Tecnico-Economico		
LAVORI		
A1)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 65.011,26
A2)	Costi della sicurezza	€ 1.155,75
A)	TOTALE LAVORI	€ 66.167,01
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	IVA (22% di A)	€ 14.556,74
B2)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 D.lgs 50/2016	€ 1.628,51
B3)	Spese per assicurazione di cui all'art. 24, c.4 del D.Lgs 50/2016	€ 600,00
B4)	Spese tecniche (DL e coordinatore sicurezza)	€ 2.512,22
B5)	Economie di gara	€ 13.935,52
B6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.600,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 39.832,99
TOTALE COMPLESSIVO		€ 106.000,00

3) di affidare l'esecuzione delle opere di cui alla presente perizia di variante e variata distribuzione di spesa alla Ditta SARTORI srl, affidataria delle opere di cui al progetto principale, alle condizioni indicate nell'atto di sottomissione allegato, che con il presente atto si approva, dando atto che la presente perizia non produce aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale;

4) di dare atto che il codice CIG relativo all'appalto in oggetto è il seguente: 8504352D45;

5) di ipotizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009, che, in ordine all'iter del procedimento, la liquidazione della somma impegnata avverrà entro l'anno 2021;

6) di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2021;

7) di dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, pertanto alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- 8) di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;
- 9) dare atto che i tempi di esecuzione non vengono protratti rispetto alle previsioni contrattuali originarie;
- 10) di dare atto che l'operatore economico affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 (pantouflage);
- 11) di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- 12) di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza e secondo quanto disposto dall'art 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Elisabetta Cinti



Città di Grosseto

Settore Risorse Finanziarie

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 246 del 05/02/2021

Oggetto: "Lavori relativi al recupero dell'area playground "libera" per il basket di Piazza Lulli, in Grosseto.
Approvazione perizia di variante e variata distribuzione di spesa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
SubImpegno	2021	68066/0	2021/364/2021/2 95	13.731,06	

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma dell'art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

RIDOTTO SUB 153/21 DI € 204,46

RIDOTTO SUB 157/21 DI € 13.731,06 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto, 10/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Nunziatina De Nigris