



Città di Grosseto

Settore: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E MOBILITA'
Servizio: PROGETTAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 998 del 12/05/2021

Oggetto: **Progetto di recupero dell'area Playground "libera" per il basket – P.zza Lulli (Gr).**
APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI

Il Responsabile del Procedimento

Permesso:

Che con D.D. n. 2292 del 24/11/2020 i **"Lavori relativi al recupero dell'area playground "libera" per il basket di Piazza Lulli, in Grosseto"** sono stati affidati all'Impresa Sartori srl. Impianti sportivi, per l'importo di €. 66.334,60 (compresi costi della sicurezza pari a €. 1.155,75), oltre IVA al 22% e che in data 20/01/2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di cui al Rep. 9736;

Che con Determina Dirigenziale n° 246 del 05/02/2021 veniva approvata la perizia di variante e variata distribuzione di spesa per l'importo di €. 66.167,01 (compresi costi della sicurezza pari a €. 1.155,75), oltre IVA al 22%;

Che l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 106.000,00 è imputato al Capitolo di Bilancio 68066/2020, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. con il seguente quadro economico:

Quadro Tecnico-Economico		
LAVORI		
A1)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 65.011,26
A2)	Costi della sicurezza	€ 1.155,75
A)	TOTALE LAVORI	€ 66.167,01
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	IVA (22% di A)	€ 14.556,74
B2)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 D.lgs 50/2016	€ 1.628,51
B3)	Spese per assicurazione di cui all'art. 24, c.4 del D.Lgs 50/2016	€ 600,00

B4)	Spese tecniche (DL e coordinatore sicurezza)	€ 2.512,22
B5)	Economie di gara	€ 13.935,52
B6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.600,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 39.832,99
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 106.000,00

Che in data 23/02/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

Che in corso di esecuzione si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto originario per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco prezzi approvato;

Che pertanto è stato necessario redigere l'allegato Verbale di concordamento di n° 3 nuovi prezzi unitari in base al quale, previa deduzione del ribasso d'asta contrattuale del 18,80%, saranno contabilizzati i lavori in parola;

Che gli interventi di cui al predetto Verbale non costituiscono variante e non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con contratto sopra indicato;

Visto il verbale nuovi prezzi sottoscritto sia dal Direttore dei Lavori che dall'Appaltatore, che si allega alla presente quale parte integrante;

Visto l' Art. 106 del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016 ;

Determina

1. di approvare il Verbale di Concordamento dei n°3 prezzi unitari che costituisce parte integrante del presente atto, in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta contrattuale del 18,80% saranno contabilizzati i lavori in parola;
2. di dare atto che il codice CIG relativo all'appalto in oggetto è il seguente: 8504352D45;
3. di ipotizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009, che, in ordine all'iter del procedimento, la liquidazione della somma impegnata avverrà entro l'anno 2021;
4. di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2021;
5. di dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, pertanto alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
6. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;
7. dare atto che i tempi di esecuzione non vengono protratti rispetto alle previsioni contrattuali originarie;
8. di dare atto che l'operatore economico affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 (pantouflage);
9. di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
10. di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza e secondo

quanto disposto dall'art 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Il Responsabile del
procedimento**

arch. Elisabetta Cinti