



Città di Grosseto

Settore: SETTORE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale n° 1072 del 14/06/2020

Oggetto: **Messa in sicurezza del tratto stradale di Via Sauro a Grosseto.**
Approvazione Verbale di concordamento nuovi prezzi ed approvazione Nuovo quadro economico.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la disposizione n. 821/2020 con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici conferisce al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Manutenzioni;

VISTA la D.G.C. n. 382 del 16/10/2019 con la quale si approva, sotto il profilo tecnico ed economico, la perizia relativa all'intervento di "Messa in Sicurezza del tratto stradale di Via Sauro a Grosseto", acclarante una spesa complessiva di € 52.000,00, secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico di progetto			
Lavori di Messa in sicurezza del tratto stradale di Via Sauro a Grosseto			
	LAVORI		
A1	Totale Lavori (soggetti a ribasso)	Euro	38.685,27
A2	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	1.196,45
A	Totale Lavori	Euro	39.881,72
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (22%) su Lavori (A)	Euro	8.773,98
B2	Rifacimento Segnaletica Stradale	Euro	1.000,00
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	2.344,30
B	Totale Somme a Disposizione	Euro	12.118,28
C	Totale Q.E. di Progetto	Euro	52.000,00

VISTA la D.D. n. 2377 del 14/11/2019 con la quale si affidano all'operatore economico Impresa edile stradale F.Ili Massai S.r.l. i lavori di "Messa in Sicurezza del tratto stradale di Via Sauro a Grosseto", acclarante una spesa complessiva di € 52.000,00, secondo il seguente quadro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

economico:

Quadro Economico di aggiudicazione			
Lavori di Messa in sicurezza del tratto stradale di Via Sauro a Grosseto			
	LAVORI		
A1	Totale Lavori (soggetti a ribasso)	Euro	28.777,97
A2	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	1.196,45
A	Totale Lavori	Euro	29.974,42
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (22%) su Lavori (A)	Euro	6.594,37
B2	Rifacimento Segnaletica Stradale	Euro	1.000,00
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	2.344,30
B4	Economie di gara	Euro	12.086,91
B	Totale Somme a Disposizione	Euro	22.024,90
C	Totale Q.E. di Progetto	Euro	52.000,00

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del 16/03/2020 con il quale, per le motivazioni ivi espresse, il D.L. Geom. Manuele Magnani, durante la visita di collaudo disponeva all'impresa edile stradale F.lli Massai S.r.L., l'esecuzione di lavori urgenti inerenti il rialzamento di n° 18 chiusini stradali a copertura dei pozzini di proprietà OPENFIBER SpA. e, come concordato con l'impresa stessa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

PRESO ATTO che la differenza tra l'importo contrattuale (€. **29.974,42** compresi oneri per la sicurezza) e quello derivante dalla contabilità finale dei lavori (€. **35.290,18** oneri per la sicurezza compresi) ammonta ad €. 5.315,76 oltre IVA al 22%;

CHE l'importo complessivo delle lavorazioni eccedenti il contratto, di cui all'OdS e pari ad €. 6.485,23 iva compresa, trova copertura finanziaria al Cap. 72044/0 – imp. 2020/275: per €. 2.344,30 al sub. 2020/142 alla voce “Imprevisti ed arrotondamenti” e per €. 4.140,93 al sub. 2020/144 alla voce “Economie di gara”, del quadro economico approvato con D.D. n. 2377 del 14/11/2019;

CHE pertanto il quadro economico dell'intervento risulta così rimodulato in virtù di quanto espresso ai precedenti punti:

Nuovo Quadro Economico			
Lavori di Messa in sicurezza del tratto stradale di Via Sauro a Grosseto			
	LAVORI		
A1	Totale Lavori (soggetti a ribasso)	Euro	34.093,73

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A2	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	1.196,45
A	Totale Lavori	Euro	35.290,18
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (22%) su Lavori (A)	Euro	7.763,84
B2	Rifacimento Segnaletica Stradale	Euro	1.000,00
B4	Economie di gara	Euro	7.945,98
B	Totale Somme a Disposizione	Euro	16.709,82
C	Totale Q.E. di Progetto	Euro	52.000,00

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Magnani, Funzionario Responsabile del Servizio Manutenzioni del Settore Ambiente e Lavori Pubblici;

CHE la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 04/06/2020 dal Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, Ing. Raffaele Gualdani;

RICHIAMATE la Delibera C.C n. 20 del 07.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e la Delibera G.C. n. 87 del 09.07.2020 Emergenza Covid 19 – Direttive agli uffici dell'ente per il contenimento della spesa,

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183,
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti),
- le linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016,

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi, allegato al presente atto e sottoscritto in data 16.03.2020 con l'**Impresa edile stradale F.LLI MASSAI SRL**, con sede legale in via Birmania,148 a Grosseto - Part. Iva 00088180534, appaltatrice dei lavori di **Messa in sicurezza del tratto stradale di Via Sauro a Grosseto**.

2. Di liquidare all'**Impresa edile stradale F.LLI MASSAI SRL** l'importo complessivo di **€. 5.315,76** comprensivo di oneri per la sicurezza, esclusa IVA al 22% per le ulteriori lavorazioni disposte dal Direttore dei Lavori, Geom. Manuele Magnani, con Ordine di Servizio del 16.03.2020, sottoscritto dalle parti e agli atti del Servizio.

3. Di dare atto che l'importo complessivo di **€. 6.485,15** comprensivo di IVA al 22%, trova copertura finanziaria al **Cap. 72044/0 – imp. 2020/275**: per **€. 2.344,30** al **sub. 2020/142** alla voce *“Imprevisti ed arrotondamenti”* e per **€. 4.140,93** al **sub. 2020/144** alla voce *“Economie di gara”*, del quadro economico approvato con D.D. n. 2377 del 14/11/2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Di approvare pertanto il nuovo quadro economico così rimodulato sulla base di quanto espresso ai punti precedenti del determinato:

Nuovo Quadro Economico			
Lavori di Messa in sicurezza del tratto stradale di Via Sauro a Grosseto			
	LAVORI		
A1	Totale Lavori (soggetti a ribasso)	Euro	34.093,73
A2	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	1.196,45
A	Totale Lavori	Euro	35.290,18
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (22%) su Lavori (A)	Euro	7.763,84
B2	Rifacimento Segnaletica Stradale	Euro	1.000,00
B4	Economie di gara	Euro	7.945,98
B	Totale Somme a Disposizione	Euro	16.709,82
C	Totale Q.E. di Progetto	Euro	52.000,00

3. Di dare atto che:

- la prestazione dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le disposizioni ministeriali sulla esecuzione dei lavori stradali nell'ambito dell'emergenza Covid19;
- l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2020, con conseguente scadenza della stessa al 31.12.2020;

- l'operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione, agli adempimenti tesi ad assicurare la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi e per gli effetti della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii, comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sulla stesso) dovute all'Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP;

4. Di dare atto che, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 - lett. b) della legge n. 190/2014, all'operatore economico affidatario verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.

5. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo.

6. Di dare atto che:

- il R.U.P. del presente procedimento è il Geom. Marco Magnani;
- la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data 04/06/2020 dal Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, Ing. Raffaele Gualdani;
- il codice CIG relativo ai lavori affidati è il seguente: **ZE32A9DF21**;
- il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UFONOB.

7. Di dare atto che competente per eventuali procedure di ricorso avverso al presente atto è il TAR (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze) entro i termini previsti dalla vigente normativa.

8. Di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Marco Magnani